

المبالغ تضمن بحساب الدينار "د"

الولاية : أريانة						البلدية : قلعة الأندلس					
كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2022											
صفحة .../...											
المشاريع Les projets			سنة البرمجة Année(s) de programmation	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2022 planning des dépenses prévu dans le PAI 2022			المبلغ الذي تم صرفه إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي 2022 إلى 30 جوان 2022 Dépenses ordonnancées du 01-01 2022 au 30-06-2022 (5)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2022 إلى 30 جوان 2022 Dépenses réalisées du 01-01 2022 au 30-06-2022 (6)	مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية30 جوان 2022 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 30 juin 2022 (7)
						المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2022 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2022 (3)	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes			
أ -			المشاريع الجديدة لسنة 2022								
1 -			مشاريع ذات صبغة محلية								
			بناء الجدار الواقي(القسط الثاني)	2022	328	328	65	263	0	0	0
			إنجاز فضاء عائلي بمنطقة النحلي (استكمال مشروع سنة 2021)	2022	100	100	90	10	0	0	0
ب -			مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة								
			مشاريع سنة 2021 متواصلة في طور الإنجاز								
			مشاريع ذات صبغة محلية								
			تهيئة المدينة العتيقة	2021	489	489	0	31 933	0	0	0
			استكمال تعبيد أنهج بحي البراراجة 2	2021	75	0					
			استكمال انجاز ملعب حي بقطرة بنزرت	2021	75	0					

0	0	0	22,500	202,500	0	225	75	2021	استكمال انجاز فضاء عائلي بمنطقة النحلي	
0	0	0	10,000	80,000	0	90	90	2021	تعبيد طرقات (برج يوسف)	
0	0	0	0	70,000	0	70	80	2021	اقتناء سيارة ادارية	
									ب.1 مشاريع سنة 2020 متواصلة في طور الإنجاز	
									مشاريع ذات صبغة محلية	-1
241,406	84,424	84,424	31	156,982	122,018	310	238	2020	تهيئة نهج الدالية	
0	0	0	22	198	0	220	120	2020	تعبيد أنهج بحي البراراجة 2	
0	0	0	26	234	0	260	120	2020	انجاز ملعب حي بقنطرة بنزرت	
مشروع ملغى بسبب اشكال						0	120	2020	انجاز فضاء عائلي بمنطقة بوحنش	
						0	120	2020	انجاز فضاء عائلي بمنطقة النحلي	
67,402	4,407	4,407	3	5	62,995	70	70	2020	دراسات	
99,816	0	0	0,000	16,619	100	119	60	2020	بناء و تهيئة تجهيزات جماعية أخرى (ملعب التنس)	
0	0	0	28	80	0	108	108	2020	تهيئة سوق الدواب	
102,650	102,650	102,650	9	81	0	102,650	90	2020	تغطية بهو السوق اليومية	
25,000	6,275	6,275	0	6,275	18,725	25	25	2020	برامج و تجهيزات اعلامية مختلفة	
									ب.2 مشاريع سنة 2019 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز	
									مشاريع ذات صبغة محلية	-1
33,765	0	0	35,189	17	33,765	85 954	70 827	2019	دراسات	
0	0	0	35,317	311,400	0	346,717	242	2019	بناء الجدار الواقي و تهيئة نهج عبد الرحمان بن عبد العزيز بالمدينة العتيقة	

تهئية سور الملعب البلدي	2019	60	81	73	8,000	0	6,685	0	73,000
دراسات	2018	15	17 967	7,119	6,780	4	0	0	7,119
تعبيد الطرقات و ترصيف و تصريف مياه الأمطار	2018	306	299 704	290,686	9,018	0	0	0	0
تهئية المنزهات	2017	72 703	100,212	89,977	10 235	0	0	0	0
تهئية و صيانة المقابر	2017	15 000	0	0	0	0	0	0	مشروع ملغى بسبب اشكال :
تهئية الأسواق و المحلات التجارية	2016	84 592	0	0	0	0	0	0	0
البرامج الوطنية									
1.7 برامج تهذيب الأحياء الشعبية									
تهئية حي طارق بن زياد و حي الشهداء	2019	2 700,000	3 700,000	0	800,000	2 900,000	0	0	0
المجموع العام		5.949.122	7.148.204	798,101	2.735.199	3.430.939	204,441	197,756	650,158

هام: يرسل هذا الكشف قبل موفى فيفري 2021مصحوبا بملذكرة تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية

التاريخ :

القاوض البلدي

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

التاريخ :

رئيس البلدية (أو من ينوبه)

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

